

**INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

Regresar principal		ENTIDAD FISCALIZABLE Municipio de Zumpango, México.																		Regresar principal										
NUM. PROCL.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1234 ó 1235) (4)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236)	RETENCIONES (Cuenta 2117)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 + 1235 ó 1236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE			
												2% (6)	0.2% (7)	0.5% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL						TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FÍSICO (15)	FINANCIE RO (16)		
6	1235 11 01 01 77	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA DE LAS GRANJAS DE CALLE GANTE A CALLE FERROCARRIL DE CINTURA	BARRIO SAN MARCOS ZUMPANGO	18,387,845.53	REPO/2023-002		1 (UNO)	Del 23/03 al 27/04/2023	7,473,507.66	1,195,761.23	8,669,268.89	149,470.15					149,470.15			-	149,470.15	8,519,798.74	8,669,268.89	9,718,576.64	PROCESO	E 5	28/04/23	50%	47%	
<b>TOTALES</b>		<b>1 OBRAS</b>		<b>18,387,845.53</b>					<b>7,473,507.66</b>	<b>1,195,761.23</b>	<b>8,669,268.89</b>	<b>149,470.15</b>					<b>149,470.15</b>				<b>149,470.15</b>	<b>8,519,798.74</b>	<b>8,669,268.89</b>	<b>9,718,576.64</b>						

LIC. MIGUEL ANGEL SAMBOA MONROY C. CESAR RODRIGO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ L.C. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ ZUÑEBERO ING. ARQ. JUAN CARLOS CONTRERAS ARIAS  
 Presidente Municipal Secretario del Ayto. Tesorero Director de Obras Públicas





FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
10	08	2023

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL AREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61º FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350º FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPÍOS.; ART. 8º FRACC. II, ART. 8º EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32º DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.



**INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO**

Regresar principal		ENTIDAD FISCALIZABLE: Municipio de Zumpango, México.												N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 115		MES CORRESPONDIENTE: (1) MAYO DE 2023										Regresar principal					
NUM. PROG.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1234 ó 1235)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236)	RETENCIONES (Cuenta 2117)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 + 1235 ó 1236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE				
												2% (6)	0.2% (7)	0.5% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)	SUB TOTAL						TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FÍSICO (15)	FINANCIE RO (16)			
1	1235 11 01 01 78	AMPLIACION Y REPARACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CARRETERA ZUMPANGO-CHILITLAN DEL KM.4+120.00	SAN PEDRO DE LA LAGUNA	45,502,995.10	REPO/2023-013		1 (UNO) Y 2 (DOS)	Del 21/03 al 20/05/2023	18,261,912.62	2,921,906.02	21,183,818.64	365,238.25								365,238.25		365,238.25	20,818,580.39	21,183,818.64	24,319,176.46	PROCESO	E 3, E 8	18, 23/05/2023	47%	47%	
4	1235 11 17 01 01	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LA LAGUNA	FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LA LAGUNA	4,875,376.25	FORTAMUN/2023-005		1 (UNO)	Del 22/03 al 08/05/2023	4,078,651.84	652,584.29	4,731,236.13								2,101,455.28	336,232.84	2,437,688.12	2,437,688.12	2,293,548.01	4,731,236.13	144,140.12	PROCESO	E 90	23/05/23	97%	97%	
5	1235 11 01 01 79	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE RIO PACHUCA, DE PROL. 5 DE MAYO A CALLE GANTE	LORENZO Y BARRIO SANTA MARIA, ZUMPANGO	10,595,201.18	REPO/2023-001		1 (UNO)	Del 23/03 al 15/05/2023	4,253,217.53	680,514.80	4,933,732.33	85,064.35							85,064.35	2,126,608.77	340,257.40	2,466,866.17	2,551,930.52	2,381,801.81	4,933,732.33	5,661,468.85	PROCESO	E 4	25/05/23	47%	47%
6	1235 11 01 01 77	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA DE LAS GRANJAS, DE CALLE GANTE A CALLE FERROCARRIL DE CINTURA	BARRIO SAN MARCOS, ZUMPANGO	18,387,845.53	REPO/2023-002	8,669,268.89	2 (DOS)	Del 28/04 al 18/05/2023	6,816,020.83	1,090,563.33	7,906,584.16	136,320.42										136,320.42	7,770,263.74	16,575,853.05	1,811,992.48	PROCESO	E 7	07/05/23	90%	90%	
<b>TOTALES</b>		<b>4 OBRAS</b>		<b>79,361,418.06</b>					<b>33,409,802.82</b>	<b>5,345,568.45</b>	<b>38,755,371.27</b>	<b>586,623.02</b>							<b>586,623.02</b>	<b>4,228,064.05</b>	<b>676,490.25</b>	<b>4,904,554.30</b>	<b>5,491,177.32</b>	<b>33,264,193.95</b>	<b>47,424,640.16</b>	<b>31,936,777.90</b>					

LIC. MIGUEL ÁNGEL GAMBOA MONROY, Presidente Municipal  
 C. CESAR RODRIGO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Secretario del Ayto.  
 L.C. JOSÉ LUIS JUÁREZ GUERRERO, Tesorero  
 ING. ARQ. JUAN CARLOS CONTRERAS ARIAS, Director de Obras Públicas

FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO
10	08	2023

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCÓN "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61º FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 85º FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPIS; ART. 3º Y 4º FRACC. II, ART. 8º EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32º DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.





